

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2026

MODELO	COMPONENTE O FASE	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TAREAS Y/O ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPi	DIAGNOSTICO	Autodiagnóstico para cierre de brechas	1. Diligenciar y actualizar el instrumento de evaluación MSPi	Instrumento de evaluación MSPi	Oficial de Seguridad de la Información	1/10/2026	15/12/2026
			2. Realizar informe de los resultados del instrumento de evaluación MSPi, con mejores y recomendaciones	Informe Ejecutivo	Oficial de Seguridad de la Información	1/10/2026	15/12/2026
	PLANIFICACIÓN	Política de Seguridad y Privacidad de la Información	3. Revisar y/o actualizar el Manual de Políticas y Administración de Seguridad de la Información de CASUR y/o Manual de Tratamiento de Datos Personales.	Memorando y/o manuales actualizados	Oficial de Seguridad de la Información - Oficina Asesora de Planeación	1/07/2026	15/12/2026
			4. Mesas de trabajo con los responsables de proceso para actualizar matriz de activos de información.	Actas	Oficial de Seguridad de la Información - Oficina Asesora de Planeación	1/07/2026	30/10/2026
		Inventario de activos de información.	5. Matriz actualizada activos de información (identificación, valoración y clasificación)	Matriz actualizada	Oficial de Seguridad de la Información - Oficina Asesora de Planeación	1/07/2026	30/10/2026
			6. Publicar en el portal web el inventario de activos de información de la entidad	Informe Ejecutivo	Oficial de Seguridad de la Información	2/11/2026	30/11/2026
			7. Actualizar la matriz de riesgos de seguridad de la información	Matriz actualizada	Oficial de Seguridad de la Información	1/03/2026	30/05/2026
		Matriz de Riesgos (Identificación, Valoración y tratamiento)	8. Publicar en el portal web y socializar al interior de la entidad el mapa de riesgos de CASUR	Informe Ejecutivo	Oficial de Seguridad de la Información	1/06/2026	30/06/2026
			9. Mesas de trabajo y/o charlas de sensibilización con los responsables de los procesos sobre el levantamiento de riesgos de seguridad	Acta	Oficial de Seguridad de la Información - Oficina Asesora de Planeación	15/01/2026	30/03/2026
		Plan de Comunicaciones.	10. Realizar charlas de sensibilización a funcionarios, contratistas y/o afiliados sobre seguridad de la información.	Informe Ejecutivo (trimestral)	Oficial de Seguridad de la Información	2/02/2026	12/12/2026
			11. Proyectar, gestionar y/o enviar la publicación de un fondo de pantalla de los equipos de computo de la entidad y/o boletín informativo seguridad de información	Informe ejecutivo (trimestral)	Oficial de Seguridad de la Información	2/01/2026	15/12/2026
			12. Realizar visitas aleatorias a las dependencias de la entidad para verificar el cumplimiento, uso adecuado y apropiación de las políticas y/o controles de seguridad de la información y/o hallazgos auditorias	Informe ejecutivo (trimestral)	Oficial de Seguridad de la Información	2/01/2026	15/12/2026

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2026

MODELO	COMPONENTE O FASE	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TAREAS Y/O ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI	IMPLEMENTACIÓN	Plan de tratamiento de riesgos.	13. Realizar el plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Informe ejecutivo	Oficial de Seguridad de la Información - Dueños de proceso	1/05/2026	31/07/2026
		Indicadores de Gestión	14. Revisar y actualizar los Indicadores de Gestión de Seguridad de la información de la entidad.	Informe ejecutivo	Oficial de Seguridad de la Información	3/03/2026	15/12/2026
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	Plan de revisión y seguimiento, a la implementación del MSPI.	15. Realizar informe sobre la revisión por la Dirección SGSI	Memorando	Oficial de Seguridad de la Información - SGI	1/09/2026	19/12/2026
		Plan de Ejecución de Auditorias	16. Solicitar la ejecución de auditoria interna al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Memorando	Oficial de Seguridad de la Información - SGI	2/09/2026	15/12/2026
	MEJORAMIENTO CONTINUO	Plan de mejora continua	17. Actualizar la matriz "Índice de Información Clasificada y Reservada" por procesos.	Matriz actualizada	Oficial de Seguridad de la Información - SGI - Responsables de Procesos	2/09/2026	19/12/2026
			18. Publicar en el portal web la matriz " índice de Información Clasificada y Reservada" por procesos.	Informe Ejecutivo	Oficial de Seguridad de la Información - SGI - Oficina Comunicaciones Estrategicas	1/10/2026	19/12/2026
			19. Realizar el Plan de Mejoramiento del SGSI	Matriz actualizada	Oficial de Seguridad de la Información - SGI	1/10/2026	19/12/2026
			20. Actualizar y publicar el Esquema de Publicación de Información	Matriz actualizada	Oficial de Seguridad de la Información - SGI	1/04/2026	30/06/2026
CIERRE DE BRECHAS FURAG	SEGURIDAD DIGITAL	Registo Incidentes	21. Realizar el seguimiento de los incidentes de seguridad digital (Ciberseguridad) cuando se presenten.	Informe ejecutivo (semestral)	Oficial de Seguridad de la Información - SGI	30/06/2026	19/12/2026
	GOBIERNO DIGITAL	Seguridad de la Información	22. Actualizar los conjuntos de datos en el portal web de Datos Abiertos	Informe Ejecutivo	Oficial de Seguridad de la Información -SGI	1/07/2026	30/09/2026